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Max Renggli, Vertreter 4. Generation
Sursee LU, Schotz LU, Givisiez FR
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Generalunternehmer und Holzbauer
> 150 Bauprojekte pro Jahr
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Das Projekt



Bestehendes Projekt

= energetische Sanierung
(Wande, Dach) mit
Schafwolle

* neue Fassade mit
Fugenschalung, Etherno

T T R T - Fassadengrau
o » .Jg‘. Aeiee LU F ; T v ,
A0 e L Nl P -
'S s A r.?;“}:‘h .d‘ ;1," S\!‘.: gl X }'ﬁ!ﬁ;b "“,_ f o . .
e A A Yk RN R SR RS TR , = neue Fenster und
) .. LN d Metallzargen




Hoher Vorfertigungsgrad



Anpassungen Retrofit
Produktion



Kontrollierte Luftung

Laftungsleitungen in
vorfabrizierte Elemente
einlegen
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Dammung

Erh6hung der Dammstarke
zur Erreichung Minergie-P



Film Produktion >>>>







Anpassungen Retrofit
Montage Holzsystembau



Ziel

Hohe Vorfertigung und
effiziente Montage trotz
Luftungsleitungen
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Das Ergebnis

Neue Gebaudehille
Minergie-P-Eco




Abschliessende positive Beurteilung

Vorfabrikation und Luftungskonzept

Problematisch beurteilt wurde nicht das Planen und
Einlegen von Installationen, sondern das
Zusammenfuhren der Leitungen wahrend der Montage.



Erfolgsfaktoren

= seriose Planung Haustechnik

= Abstimmung Planung mit Holzsystembau

= prazise Vorfabrikation

= eingespieltes Montageteam, sensibilisiert auf
Drittleistungen
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Danke fur lhre Aufmerksamkeit.

www.renggli-haus.ch



